

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO Č. ZOD 2021/10/02
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva o dielo“)

Objednávateľ: **Obec Jablonica, Obecný úrad, Trnavská 801, 906 32 Jablonica**
V zastúpení: Ing. Silvester Nestarec - starosta
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IČO: 00309583 IBAN: SK69 0200 0000 0000 0092 4182
PSC: 906 32 číslo telef.: +421/34/6583123
DIČ: 2021086749 e-mail: obec @jablonica.net

1.2. Zhotoviteľ: **CS, s.r.o.**
Strojárska 5487, Trnava 917 02
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Marcian, PhD. konateľ s.r.o.
Ing. Igor Baďura, konateľ s.r.o.
Oprávnený zastupovať
vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Marcian, PhD. konateľ s.r.o.
Ing. Igor Baďura, konateľ s.r.o.

Bankové spojenie:
IČO: 44101937 číslo účtu: _____
PSC: 917 02 číslo telef.: 033/ 29 33 290
IČ DPH: SK2022578954 číslo fax.: 033/ 29 33 291
IBAN/SWIFT: _____

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 21753/T

Zhotoviteľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Preambula

1. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo, ktorá bola uzatvorená dňa 05.11.2021, ako výsledok verejného obstarávania, nastal mimoriadny stav zodpovedajúci okolnostiam vyššej moci, a to v súvislosti so šírením vírusového ochorenia COVID 19 vo väzbe na prijaté opatrenia vydané v Slovenskej republike a následné zavedenie núdzového stavu vládou Slovenskej republiky s účinnosťou od 10.12.2021.
2. Skutočnosti uvedené v bode 1. tohto článku nemohli zmluvné strany v čase postupu zadávania zákazky, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie Zmluvy o dielo a ani v priebehu jej doterajšieho riadneho plnenia predvídať. V danom stave došlo k nepriaznivej situácii, znemožňujúcej kontinuálne pokračovanie v realizácii stavebných prác na diele a tým následne v súvislosti s prijatím opatrení proti šíreniu vírusového ochorenia COVID 19 zo strany oboch zmluvných strán vzniklo riziko nedodržania jednotlivých termínov realizácie diela v zmysle článku IV. Zmluvy o dielo.
3. Na základe uvedených skutočností, v snahe predísť možným negatívnym dopadom na plnenie predmetu zákazky, zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18 ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s bodom 15.2 Zmluvy o dielo tento Dodatok č. 1:

Článok II
Predmet Dodatku č. 1

1. V Článku IV. *Čas plnenia*, sa v bode 4.1. Zmluvy o dielo pôvodná realizácie diela upravuje na 31.04.2022.
2. Tento Dodatok č. 1 zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18, ods. 1., písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, keďže potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy o dielo.

Článok III
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 1 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň pod dni zverejnenia na internetovej stránke Obce Jablonica.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, dva (2) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre Zhotoviteľa.

V Jablonici, dňa 14.12.2021

V TRNAVE, dňa 13.12.2021

Za objednávateľa:
Obec Jablonica



Ing Silvester Nestarec
Starosta

Za zhotoviteľa :
CS, s.r.o.

CS, s.r.o.
Strojárska 5487 917 02 Trnava
IČO 44104
IČD 257895

Ing. Igor Baďura
konateľ