

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zo dňa 28.06.2022

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov verejného obstarávateľa	Obec Jablonica
Sídlo	Obecný úrad, Trnavská 801, 906 32 Jablonica
Štatutárny orgán	Ing. Silvester Nestarec, starosta
IČO	00309583
DIČ	2021086749
Zástupca na rokovanie vo veciach technických	Ing. Silvester Nestarec
Zástupca na rokovanie vo veciach právnych	Ing. Silvester Nestarec
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy	Ing. Silvester Nestarec

(ďalej aj iba „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno	PALOVIČ – SK, s.r.o.
Sídlo	Hlboké 244, 906 31 Hlboké
Štatutárny orgán	Ing. Milan Palkovič
Zástupca na rokovanie vo veciach technických	Juraj Vajay
Zástupca na rokovanie vo veciach právnych	Ing. Milan Palkovič
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy	Ing. Milan Palkovič
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v registri	Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, Vložka č. 26568/T
IČO	45 938 172
DIČ	2023149810
IČ DPH	SK

(ďalej aj iba „zhotoviteľ“)

Preambula

Tento dodatok č.1 k Zmluve o dielo sa uzatvára z dôvodu vzniku nepredvídateľných okolností na strane zhotoviteľa, kedy v období od 01.04.2022 do 31.08.2022 nebolo možné nakúpiť stavebný materiál, ktorý bola zásadný pre plnenie predmetu zákazky. Konkrétne ide o tieto materiály:

- Murivo nosné z tvárnic YTONG Statik hr. 250 mm
- Nosné preklady YTONG rôzne rozmery
- Betonárska oceľ 10505
- Tvárnice YTONG priečky rôznych rozmerov
- Dosky XPS STYRODUR 3035 CS rôzne hrúbky
- Kontaktný zateplovací systém BAUMIT hr. 150 mm

- Podlahový polystyrén EPS 150S hr. 80 mm

Nedostatok stavebných materiálov bol spôsobený vplyvom vyššej moci (vojnový konflikt na Ukrajine, z toho vyplývajúce sankcie na Rusko).

Objednávateľ akceptuje dôvody na strane zhotoviteľa. Obe zmluvné strany sa v súlade so znením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní dohodli na nasledovnom znení tohto dodatku č.1.

Článok I.

Znenie bodu 2.3 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

2.3 Ukončenie realizácie: dielo bude dokončené do 8 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom .

Článok II.

Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť v deň, nasledujúci po dni jeho zverejnenia.

Tento dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že tento dodatok č.1 uzavreli slobodne a vážne, jej obsah je určitý a zrozumiteľný, pričom nebola podpísaná v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

za zhotoviteľa:

za objednávateľa:

V Jablonici, dňa: 28.06.2022

V Jablonici, dňa: 28.06.2022

.....
Ing. Milan Palkovič
konateľ, PALKOVIČ – SK, s.r.o.

.....
Ing. Silvester Nestarec
starosta, Obec Jablonica