

Dohoda k Zmluve o dielo zo dňa 30. 9. 2016 na zákazku "Atletická dráha ZŠ Jablonica"

Objednávateľ: Obec Jablonica

Trnavská 801

906 32 Jablonica

a

Zhotoviteľ: MARO, s. r. o.

Podhradská cesta 2

038 52 Sučany

Termín začatia prác a termín ukončenia prác sa mení nasledovne:

- predpokladaný termín ukončenia prác: 20. 11. 2016

- termín začatia a ukončenia prác je závislý od poveternostných podmienok.



objednávateľ

MARO, s. r. o.
Podhradská cesta 2
038 52 Sučany

zhotoviteľ

Súhlasím:

01

Dohoda k Zmluve o dielo zo dňa 11. 10. 2016 na zákazku "Atletická dráha ZŠ Jablonica"

Objednávateľ: Obec Jablonica

Trnavská 801

906 32 Jablonica

a

Zhotoviteľ: MARO, s. r. o.

Podhradská cesta 2

038 52 Sučany

Cena za dielo sa mení nasledovne:

- cena za dielo sa na základe požiadavky objednávateľa a po obhliadke staveniska navyšuje o položku "čiarovanie atletickej dráhy /po obrubníkoch vonkajšia a vnútorná strana/" , celkovo 336 bm - jednotková cena 2,78 € bez DPH/bm - cena bez DPH 934,08 € - cena s DPH 1 120,90 €.



objednávateľ

MARO, s. r. o.
Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
IČO: 20 107 030
IČ DPH: SK 200127237

zhotoviteľ