

## DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 17. 05. 2023

**1. Objednávateľ :** **Obec Jablonica**  
Sídlo : Trnavská 801, 906 32 Jablonica  
Zastúpený : Ing. Silvester Nestarec - starosta obce  
IČO : 00309583  
DIČ: 2021086749  
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.  
IBAN: SK69 0200 0000 0000 0092 4182  
Tel.: 034/6583123  
E mail: obec@jablonica.net

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

**2. Zhotoviteľ :**  
Názov: **MSP Martiš, s.r.o.**  
Sídlo : Okružná 1199/32, 905 01 Senica  
Zastúpený: František Martiš  
IČO : 45923833  
DIČ : 2023139954  
IČ DPH : SK2023139954  
Bankové spojenie : Prima banka  
IBAN : SK84 5600 0000 0092 4410 1001  
Tel: 0903 965 432  
E-mail : martis.pavol@gmail.com

Zapísaný: Okresný súd Trnava, oddiel: Sro , vložka č.: 26463/T

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

**Zmluvné strany v zmysle článku XII. bodu 3. Zmluvy o dielo zo dňa 17. 05. 2023 (ďalej len „Zmluva“), uzatvárajú tento Dodatok č. 1**

*Článok III. Miesto a čas vykonania diela sa dopĺňa nasledovne:*

*5. Termín realizácie diela sa z objektívnych príčin na základe žiadosti zhotoviteľa predlžuje najneskôr do 31. 07. 2023 z dôvodu technického spresnenia sklenenej výplne uvedenej v projektovej dokumentácii, a z toho vyplývajúceho oneskorenia výroby predmetného prvku.*

Ostatné články Zmluvy o dielo zo dňa 17. 05. 2023 zostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 17. 05. 2023 nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení zmluvy v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 17. 05. 2023 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom 3 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 2 vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

V Senici dňa: 29. 06. 2023

V Jablonici dňa: 29. 06. 2023

.....  
**František Martiš**

zhotoviteľ

.....  
**Ing. Silvester Nestarec**

starosta obce Jablonica

objednávateľ